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Zatacznik nr 5 do SIWZ
WZOR
UMOWA NR .../bud./2020

zawartaw dniu ... 2020r. w Kamiencu pomiedzy:

Osrodkiem Leczniczo — Rehabilitacyjnym ,,Palac Kamieniec” Spétka z o.0. ul. Polna 2, 42-
674 Kamieniec, NIP 6452167664, KRS 0000566979, reprezentowanym przez Prezesa Zarzadu
— Grazyng Osinska, zwanym dalej Zamawiajacym,

NIP: oo oraz REGON: ... , reprezentowanym przez:

........................................................................................... , Zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego nr
referencyjny PN/RB/1/2020 zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy pn.:
»Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa
i pozioma Scian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewn¢trznej wokol budynku
Palacu Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac Kamieniec” sp. z 0.0.”

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje odpowiednio:

1) Wykonanie robot budowlanych zgodnie z pozwoleniem budowlanym oraz pozwoleniem
konserwatorskim i archeologicznym i zgloszeniami robdt, dokumentacja projektowa
i STWIORB, w szczeg6lnosci:

a) renowacja $cian fundamentowych

b) renowacja elewacji budynku

C) renowacja kamiennych $cian tarasu ziemnego

d) wymiana ozdobnych drzwi drewnianych

e) renowacja posadzki tarasu na | pietrze

f) roboty towarzyszace:

wymiana drzwi i okien w piwnicy

naprawa posadzek betonowych

wymiana kratek wentylacyjnych

wymiana (montaz) wpustow i odwodnien liniowych z podiaczeniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej

utozenie plytek klinkierowych w naswietlach piwnicznych
montaz krat zabezpieczajacych naswietla piwniczne
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» wykonanie barierki kutej

» wykonanie drenazu opaskowego wokot obiektu

» rozebranie i ponowna zabudowa nawierzchni z kostki wokot budynku

» zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt, stolarki okiennej, drzwiowej oraz
elementdw ozdobnych na elewacji

» roboty instalacyjne elektryczne

2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej — 4 egz.,

3) Wykonanie oznakowania obiektow i instalacji,

4) Naprawy do konca okresu gwarancji i/lub r¢kojmi.

3. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mi¢dzy stronami umowy, zgodnie z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
prawem budowlanym i innymi obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci przepisami
BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony $rodowiska, a takze zgodnie z ofertg
przetargowa. Nadto Wykonawca przy realizacji umowy bedzie przestrzegat:

a)
b)

c)

Pozwolenia na budowe i rozbiérke — Decyzja nr 1083/20 z dnia 24.06.2020r. znak
BA.6740.114.2020,

Pozwolenia nr K/255/2020 z dnia 10.03.2020r. na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru znak: K-Nr.5142.354.2020.WP, RPW/3750/2029,
Pozwolenia nr K/584/2020 z dnia 26.05.2020r. na prowadzenie badan archeologicznych.

4. Wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy bedzie nastepowato w oparciu o harmonogram
rzeczowo- finansowy stanowiacy zafgcznik nr 2 do umowy, przedstawiony Zamawiajagcemu
przed zawarciem umowy.

5. Wymagania dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Roboty prowadzone beda w obiekcie czynnym, ktory stanowi zamkniety Osrodek
Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci i mlodziezy. W obiekcie nie przewiduje sie
przerw, ani ograniczen z powodu prowadzonych prac objetych niniejszym zakresem
specyfikacji technicznych. Prace w obiekcie prowadzi¢ mozna w godzinach 8.00 do
18.00 od poniedzialku do soboty wlacznie (za pisemna zgoda Zamawiajacego
dopuszcza si¢ prowadzenie prac w niedziele).

Wykonawca musi bezwzglednie przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Scisle przestrzega¢ harmonogramu oraz godzin pracy okreslonych przez
Zamawiajacego.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu — (wpis do rejestru zabytkéw woj. Slaskiego
pod pozycja 347/60) wszelkie prace rozbiorkowe, demontaze, przebicia, przekucia itp.
nalezy wykonywac re¢cznie przy minimalnym uzyciu sprzetu wibrujacego typu mloty
pneumatyczne, wiertarki itp. po uprzednim uzgodnieniu tego z Zamawiajacym
(dotyczy to w szczegolnosci robot demontazowych i rozbiorkowych).

Przed przystagpieniem do robot (na danym fragmencie elewacji), nalezy szczelnie 1 trwale
zabezpieczy¢ stolarke okienng, stolarke drzwiows, elementy 0zdobne na elewacji, tablice
pamigtkowe itp.

Zewnetrzne zabytki ruchome (kartusz herbowy, kamienna tablica herbowa) nalezy
trwale zabezpieczy¢, na czas prowadzenia robot. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodnic i pisemnie zatwierdzi¢ u Inwestora.

Prace zwigzane z renowacjg $cian fundamentowych (piwnicznych) oraz wykonaniem
drenazu opaskowego, wymagaja wykonanie wokdt obiektu glebokiego wykopu (o
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7)

1)

8)

9)

glebokosci ok.3,0m-4,00m), ktory bedzie stwarzal duze zagrozenie dla uzytkownikow
obiektu. Wykopy nalezy wykonywac etapami, tak aby maksymalnie zminimalizowa¢ ich
wplyw na funkcjonowanie obiektu. Podzial na etapy oraz czas ich realizacji nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ (pisemnie) z nadzorujagcym archeologiem oraz inwestorem (przy
czym uzgodnienie z inwestorem w szczegolnosci dotyczy fragmentdéw zlokalizowanych w
obrebie zewnetrznych wejs¢ do piwnicy takich jak wejscie do kuchni, kottowni, itp.)
Wykopy nalezy trwale oraz szczelnie zabezpiecza¢ ogrodzeniami o wysoko$ci min.2,00m.
Ogrodzenia musza by¢ przytwierdzone do gruntu, w sposéb uniemozliwiajace ich
swobodne przestawianie.

Prace zwigzane z renowacja elewacji patacu, prowadzone bg¢da z rusztowan zewnetrznych
(posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania). Rusztowania
te nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb trzecich (a w szczegoOlnosci dzieci
przebywajacych w osrodku), poprzez specjalistyczne ogrodzenia, wydzielenia, zamknigcia
itp. Rusztowanie zewngtrzne petni¢ begdzie rowniez role zabezpieczajaca osoby postronne
przed spadajagcymi elementami z wysoko$ci. Zabezpieczenie to musi rowniez
uniemozliwi¢ wejscie na rusztowanie przez osoby trzecie poprzez okna zlokalizowane na
poszczeg6lnych kondygnacjach. Proponuje si¢ zamontowanie na rusztowaniu (od strony
zewngtrznej) specjalistycznej siatki ochronnej, natomiast od strony elewacji folii
budowlanej (o grubosci min. 0.5mm). Ostateczny sposob zabezpieczenia elewacji nalezy
uzgodnic 1 zatwierdzi¢ pisemnie u Inwestora.

Transport materialdw odbywaé si¢ bedzie poprzez zamontowang na zewnatrz przez
wykonawce winde towarowa (posiadajagca odpowiednie dopuszczenia oraz aktualne
odbiory UDT — wykonawca dostarczy protokét odbioru technicznego wraz z decyzja
UDT). Transport rozebranych elementow elewacji odbywac si¢ bedzie tylko poprzez
zewnetrzng windg towarowg oraz poprzez systemowe rekawy do transportu materiatow z
rozbiorki. Zakazane jest bezposrednie zrzucanie jakiegokolwiek materialu z wysokosci.

Miejsce i kolejno$¢ usytuowania rusztowan nalezy ustali¢ z Zamawiajacym przed
przystapien do przedmiotowych robot.

Wszystkie prace ziemne oraz prace zwiazane z renowacja Scian fundamentowych
prowadzone beda pod Scistym nadzorem archeologa (nadzor archeologiczny).
Wykonawca jest zobowigzany do bezposredniej 1 $cistej pracy z zespotem archeologow.
Poszczegodlne etapy oraz postep przedmiotowych robot musi by¢ wczesniej pisemnie
uzgodniony z Inwestorem oraz z nadzorujacym archeologiem.

10) Ze wzgledu na duzy zakres robot wglebnych odwodnieniowych (drenaz opaskowy

wokol palacu) przy renowacji scian fundamentowych oraz z uwagi na zlozona
sytuacje wynikajaca z faktu, iz inwestycja zlokalizowana jest w obszarze o duzej
wartosci historycznej Wykonawca winien uwzgledni¢  konieczno$¢ nadzoru
archeologicznego oraz dodatkowego zabezpieczenia prowadzenia prac
archeologicznych na swéj koszt. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda
z opadow atmosferycznych, nalezy przewidzie¢ wykonanie tymczasowego namiotu.

11) W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych artefaktow, fragmentow szkieletow,

elementéw budowli itp. nalezy przerwac roboty 1 niezwlocznie poinformowac o tym fakcie
nadzorujacego archeologa oraz Zamawiajacego.

12) Zabrania si¢ stosowania materialéw i substancji szkodliwych dla zdrowia. Wszystkie

zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stluzby zdrowia (podmiotach leczniczych).

13) W obiekcie (w ciggu ostatnich 8 lat) zostata wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa

na parterze, I oraz II pigtrze. stolarke okienng oraz drzwiowg (przewidziang do zabudowy)
nalezy bezwzglednie dostosowaé co do jakosci, standardu, uzytych materiatéw, koloru,
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wykonawstwa, detali i innych elementdow wyposazenia w stosunku do zastosowanej
wczesniej w obiekcie, stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

14) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zapewni przebywanie pracownikow budowy w czynnej

2)

3)

4)

czesci budynku tylko po uprzednim uzgodnieniu i zezwoleniu Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie sporzadzal dokumentacje fotograficzng z przebiegu robot (2 egz. ptyt
CD lub na innym nos$niku, przekazane wraz z dokumentacjag powykonawczg), ze
szczegblnym uwzglednieniem robot zanikowych. Dokumentacj¢ fotograficzng nalezy na
biezaco przekazywa¢ Zamawiajgcemu. Jej brak, moze skutkowac¢ wstrzymaniem odbioru
przez Zamawiajacego nieudokumentowanych fotograficznie robot budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami
projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w
projekcie budowlanym, konserwatorskim i archeologicznym.

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedtozenia
w szczegblno$ci harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zafgcznik nr 2 do
umowy oraz planu BIOZ- zalgcznik nr 5.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa oraz stanem technicznym inwestycji, terenem
budowy, warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia
oraz uzyskal wszelkie informacje konieczne i przydatne do przygotowania oferty, gdyz
wyklucza sie¢ mozliwo$¢ roszczenh Wykonawcy z tytulu blednego skalkulowania ceny lub
pominigcia elementéw niezbednych do wykonania umowy,

wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony
jego wspotpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcow) w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadaja niezbgdng wiedzg, doswiadczenie,
kwalifikacje 1 uprawnienia pozwalajace na wykonanie robot budowlanych bedacych jej
przedmiotem,

nie istniejg zadne okolicznos$ci uniemozliwiajgce, czy wytaczajace mozliwos¢ zawarcia
czy wykonania umowy,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikow, podwykonawcoOw oraz osoby
trzecie, na zasoby ktérych powotat si¢ w ofercie,

nie przekaze bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskal w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktéore moga wptynac
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w
niniejszej umowie,

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajagce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy,

przed podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje projektowsa, specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot oraz warunki wykonania robo6t okreslone w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan,
jak réwniez uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace:

a) warunkoéw i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne
media,

b) wystepowania urzadzen i elementdéw wymagajacych demontazu na czas robot
I ponownego ich montazu, jezeli nie podlegaja wymianie na nowe,

C) stanu i systemu drog dojazdowych,

d) zapewnienie dojazdu do budynku osrodka w trakcie wykonywania robot w sposob nie
kolidujacy z dziatalnoscig Osrodka,
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e) innych danych niezbednych do wykonania robo6t i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko
i koszty realizacji umowy.

§2

Teren budowy.

1.

Teren budowy znajduje si¢ na obszarze wlasnosci Osrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego
,,Patac Kamieniec” Sp. z.0.0 w Kamiencu-Zbrostawice, 42-674 Kamieniec, ul Polna 2.

Patac w Kamiencu jest obicktem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkow dawnego woj.
Katowickiego (obecnie Slaskiego) pod numerem rejestru 347/60

Teren budowy stanowi zamkniety Osrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla dzieci, a
roboty objete przedmiotem niniejszej umowy beda prowadzone w obiekcie czynnym, w
zwigzku z czym Wykonawca musi bezwzglednie przestrzega¢ warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz $ciSle przestrzega¢ harmonogramu oraz godzin pracy okreslonych
przez Zamawiajacego.

Wiekszo$¢ praz zwiazanych z renowacja elewacji prowadzona bedzie na zewnatrz
obiektu. Roboty wymagajace wprowadzenia do obiektu to:

» cze$¢ terenu wokol obiektu (w tym fragmenty elewacji) udostepniona zostanie
Wykonawcy tylko w wybranych godzinach oraz dniach tygodnia (w tym w sobote
lub niedziel¢). Dni oraz godziny udostepnienia tych obszaréw musi okreslaé
szczegolowy harmonogram robot wuzgodniony =z Prezesem Zarzadu
Zamawiajacego.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia umowy.

Po przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do dnia dokonania
protokolarnego odbioru koncowego petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy:

1) punkt poboru wody,

2) punkt poboru energii elektrycznej,

3) ewentualnie, jezeli beda takie mozliwo$ci, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele
socjalne oraz magazynowe - w tym przypadku Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za mienie Wykonawcy pozostawione w tych pomieszczeniach.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyta do wykonania przedmiotu umowy energi¢
elektryczna, na podstawie przedstawionej przez Wykonawce po zakonczeniu robot, kalkulacji
kosztow zuzycia energii elektrycznej, sporzadzonej w oparciu o zalozenia okreslone w ust.8 1
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Do sporzadzenia kalkulacji zuzycia energii elektrycznej przyjmuje si¢ nastepujace zatozenia:

1) w przypadku zamontowania podlicznika, koszt zuzytej energii elektrycznej wylicza si¢ na
podstawie odczytu podlicznika po zakonczeniu robot oraz stawki za 1 KWh ustalonej na
podstawie faktury VAT, ktorg Zamawiajacy optacit do wlasciwego dostawcy i dystrybutora
przesytu energii elektrycznej do obiektow Osrodka w Kamiencu, z miesigca poprzedzajacego
termin zakonczenia przedmiotu umowy. Stawka 1 kWh obejmowaé bedzie wszystkie
sktadniki wyszczego6lnione na ww. fakturze VAT,

2) w przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze zapisem w protokole przekazania terenu budowy
ryczaltowy sposob rozliczenia za energi¢ elektryczng, wtedy kalkulacje sporzadza si¢ w
oparciu o moce urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz
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srednig stawke za 1 KWh z ostatnich 3 miesiecy, ustalong na podstawie faktur VAT, ktore
oplacit Zamawiajacy do wilasciwego dostawcy 1 dystrybutora przesytlu energii elektrycznej
obiektow Osrodka w Kamiencu. Stawka 1 kWh obejmowaé bedzie wszystkie skladniki
wyszczegolnione na ww. fakturze VAT.

9. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyta do wykonania przedmiotu umowy wodg, na
podstawie przedstawionej przez Wykonawce po zakonczeniu robot, kalkulacji kosztow
zuzycia wody, sporzadzonej w oparciu o zalozenia okreslone w ust.10 i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

10. Do sporzadzenia kalkulacji zuzycia wody przyjmuje si¢ nastepujace zatozenia:

1) w przypadku zamontowania wodomierza, koszt zuzytej] wody wylicza si¢ na podstawie
odczytu wodomierza po zakonczeniu robot oraz stawki za 1 m3 ustalonej na podstawie faktury
VAT, ktorg Zamawiajacy oplacit do wlasciwego dostawcy wody dla miejsca, w ktorym
wykonywany jest przedmiot umowy z miesigca poprzedzajacego termin zakonczenia
przedmiotu umowy. Stawka 1m3 obejmowac bedzie wszystkie sktadniki wyszczegdlnione
na ww. fakturze VAT.

2) w przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze zapisem w protokole przekazania terenu budowy
ryczattowy sposob rozliczenia za wode, wtedy kalkulacje sporzadza si¢ w oparciu o norme,
ktora zostanie ustalona protokodlarnie podczas przekazania placu budowy. Za zuzycie wody do
celow technologicznych Wykonawca zostanie obcigzony zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Do rozliczenia zuzytej wody Zamawiajacy przyjmuje Srednig stawke 1 m3 wody z ostatnich 3
miesiecy, ustalong na podstawie faktur VAT, ktore optacit do whasciwego dostawcy wody dla
miejsca, w ktorym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka 1 m3 obejmowaé bedzie
wszystkie sktadniki wyszczegdlnione na ww. fakturze VAT.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt, stosownie do potrzeb i1 przepisow prawa w
uzgodnieniu z Zamawiajacym:

a) utrzymac tymczasowe urzadzenia terenu budowy oraz usung¢ je i doprowadzi¢ teren
budowy do nalezytego stanu i porzadku w terminie do dnia rozpoczgcia odbioru obiektu
budowlanego, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych 1 wystapienia takiej koniecznos$ci
ogrzewac lub osuszac obiekty w czasie realizacji robot,

¢) sporzadzi¢ 1 dostarczy¢ inspektorowi nadzoru, w dniu przekazania terenu budowy, plan
BIOZ.

§3
Wynagrodzenie.
1. Strony ustalajg wynagrodzenie WykonawcCy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
oferta Wykonawcy, (zawarta w Formularzu Oferty - zafgcznik nr 1 do SIWZ i w Karcie
Rozliczeniowej — zalgcznik nr 14 do SIWZ ) nie moze przekroczy¢ wysokosci netto

.................. zt (stownie: ................ zZlotych) wraz z podatkiem ... % VAT w wysoko$ci
................. zt (stownie: ............ zlotych), co facznie stanowi kwotg brutto w wysokosci
.................. zt (stownie: ....................... zlotych).

2. Podstawe do ustalenia ww. wynagrodzenia stanowig ceny jednostkowe oferty, wymienione
przez Wykonawce w ,,Karcie Rozliczeniowe]” — zalgcznik nr 14 , z zastrzezeniem max kwoty
wynagrodzenia o ktorej mowa w ust. 1.

3. Ryczaltowe ceny jednostkowe netto dla danej pozycji podane w Karcie Rozliczeniowej sa
state w calym okresie obowigzywania umowy i nie beda podlega¢ zmianom, z zastrzezeniem
§ 221 24 umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ceny te, jako kwoty ryczattowe dla danej pozycji uwzgledniaja

6
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wszytkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie roboty w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej STWOIRB, niezbedne do jego
prawidlowego 1 zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, m.in.
obejmuja:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

e optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e inne konieczne do poniesienia koszty zwigzane z realizacja niniejszego zadania m.in.
ryzyka ktére do§wiadczony wykonawca mgt w racjonalny sposob przewidziec.

5. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru zestawien wykonanych robot (obmiardéw) i odpowiadajacych im okreslonych Umowa
i Oferta cen jednostkowych netto wynikajacych z Karty Rozliczeniowej — zalgcznik nr 1A.

6. Rozliczenie wysoko$ci wynagrodzenia cze$ciowego oraz koncowego wskazanego w ust. 1
nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce Karty Rozliczeniowej- zal. 14, uzupetnione;j
narastajagco o ilo$¢ 1 warto§¢ wykonanych robot oraz przedstawieniu kosztorysu
powykonawczego, sporzadzonego w oparciu 0 faktycznie wykonane i odebrane roboty
wymienione w ksigdze obmiardw oraz ceny jednostkowe przyjete jako ceny ryczattowe, ujete
w Karcie Rozliczeniowej- zal. 14, ztozonej wraz z oferta, z zastrzezeniem, Ze nie moze ono
przekroczy¢ wynagrodzenia okres§lonego w ust. 1 umowy.

7. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca zlozy rowniez kosztorys ofertowy sporzadzony na
podstawie przedmiaru robot metoda uproszczong, jednak ocena najkorzytsniejszej oferty oraz
rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu odbywac si¢ bedzie na podstawie Karty
Rozliczeniowej — zal. 14 , czyli cen jednostowych o chrakterze ryczattowym.

1. Wynagrodzenie powyzsze obejmuje rowniez w szczegolnosci:

a) koszty usunigcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad
zgtoszonych w okresie rgkojmi 1 w okresie gwarancji,

b) koszty zwiagzane z organizacjg i utrzymaniem placu budowy, w tym sporzadzeniem i
wdrozeniem czasowej organizacji ruchu

c) koszty wszelkich robot tymczasowych 1 pomocniczych i zwigzanych z
zabezpieczeniem terenu prowadzenia robot,

d) koszty ubezpieczenia.

2. Wykonawca o$§wiadcza, ze przedmiot zamowienia okreslony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwo$ci. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotania si¢ Wykonawcy na
niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie
wynagrodzenia.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7
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4.

10.

11.

Ustala si¢, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, wlacznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i1 inne optaty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem
robot, usuwaniem wad i usterek oraz przegladami urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi.

Wynagrodzenie obowigzywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw wystepujacych
podczas robdt, ich zmian podczas wykonywania robot oraz w okresie gwarancji i rgkojmi.

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych
urzedowych zmian podatkéw, cet 1 optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W
przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione
przy uwzglednieniu zaplaconej przed zmiang podatku cze$ci wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaptaci odsetki ustawowe za zwloke w transakcjach handlowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, liczone od dnia nast¢pnego po dniu, w ktérym zaptata miata by¢
dokonana.

W przypadku nie dostarczenia Zamawiajacemu dowodow, o ktorych mowa w § 11 ust. 13 i
ust. 14 niniejszej] umowy, Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w
wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodow lub nie
zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z  wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od  Wykonawcy,
z wierzytelno$cig nalezng Wykonawcy od Zamawiajacego, o ile obie wierzytelnosci sa
wymagalne (tj. uptynal termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek
potracenia, obie wierzytelnosci umarzaja si¢ nawzajem do wysoko$ci wierzytelno$ci nizszej.
Potragcenia dokonuje si¢ przez oswiadczenie Zamawiajacego zlozone Wykonawcy.
Oswiadczenie ma moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato si¢ mozliwe. Wzajemne
regulowanie zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego potracenia
przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych
obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty do czasu
usunigcia przez Wykonawce wad.

Wykonanie robdt dodatkowych nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez
Wykonawce i zaptaty za nig. Koszt tych robot bedzie obcigzal wytacznie Wykonawce.

§4

Rozliczenie i platnosci.

1.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo fakturami VAT
czesciowymi wystawianymi przez Wykonawce nie czg$ciej niz raz w kwartal oraz fakturg
VAT koncowa. taczna wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢é 80%
maksymalnego nominalnego . W ramach cz¢$ciowej ptatnosci kazda z pozycji ujetych w
Karcie Rozliczeniowej — zal. 14 SIWZ moze by¢ zafakturowana do wartosci 80% danej
pozyciji.

Faktury czeSciowe bedg wystawiane za wykonane i1 odebrane elementy zgodnie z ksigzka
obmiaréw prowadzong przez Wykonawce i1 zatwierdzong przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane powykonawczo, na
podstawie Protokotow odbioru robot sporzadzonych w oparciu o zestawienie wykonanych
robot budowlanych (obmiaré6w), w terminach okreslonych Umowag na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
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potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci
ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego protokot odbioru czgsciowego
wystawiony w trybie okreslonym w § 5 ust.2 Umowy.

Podstawa do rozliczenia koncowego bedzie protokot odbioru koncowego oraz protokot
usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie § 5 ust. 3 oraz
prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura VAT koncowa.

Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminach:
- faktury czgsciowe w terminie 30 dni,
- faktura koncowa w terminie 30 dni,

od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z odpowiednio
zatwierdzonym Protokotem odbioru.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze, umieszczony w
wykazie podatnikéw VAT prowadzony przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS),
dostgpny na stronie internetowej Ministerstwa Finansow. Strony zgodnie przyjmuja, ze za
date wptywu prawidlowo wystawionej faktury VAT uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy
mogt zapoznad si¢ z trescig faktury VAT. Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskie;.

9. Ptatno$¢ za przedmiot umowy bedzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielone;j

10.

11.

12.

13.

ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarow 1 ustug.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci wystania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania, obowigzuje nastepujacy adres doreczenia faktury VAT: e-faktury@olr-
kamieniec.pl

Zamawiajacy moze zada¢ odrebnego fakturowania robdt podzleconych przez Wykonawce
poszczegdlnym podwykonawcom.

Zamawiajacy dokona drugiej 1 kolejnych ptatnosci za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez wykonawcg¢ dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych- jesli dotyczy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ustepie 12 zamawiajacy wstrzyma si¢ z zaplata naleznego wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§5

Odbiory robat.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a) Gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru /badz w inny uzgodniony sposob/.
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b)

c)

Odbior powinien by¢ wykonany nie poézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia inspektora nadzoru o gotowos$ci do odbioru.

Decyzje dotyczaca odbioru, ocene jakosci oraz zgody na kontynuowanie rob6t inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /badz w inny uzgodniony sposéb/.

2. Odbiodr czesSciowy.

a)

b)

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez wykonawce
protokotu, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Protokot ten sporzadzany bedzie na
podstawie odbioru poszczegdlnych elementow robét okreslonych w Karcie Rozliczeniowe;j,

Zamawiajacy moze uzalezni¢ dokonanie odbioru czesciowego od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji uzasadniajacej przedstawiony do odbioru zakres robot /np.:
dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty, protokoty odbiorow
technicznych, pomiary, itp/.

3. Odbior koncowy.

a)

b)

f)

9)

Odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot na podstawie
dostarczonej Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej sprawdzonej i
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca zglaszajac pisemnie gotowos$¢ do odbioru, wraz z os§wiadczeniem kierownika
budowy o zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu terenu, przekaze inspektorowi nadzoru n/w
dokumenty niezbg¢dne do odbioru w tym m. in.:

e wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
itp. dla zastosowanych materiatéw, wyrobow 1 urzadzen,

e os$wiadczenie kierownika budowy, wymagane protokoty badan i sprawdzen, decyzje 1
opinie (w tym organdéw wymienionych w art.56 ustawy Prawo budowlane), pozytywne
wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, rozliczenie
koncowe inwestycji z wyceng wykonanych elementéw 1 dokumentami gwarancyjnymi.

e Dokumentacje powykonawcza W tym dokumentacja fotograficzna (2 egz.) z
naniesieniem wprowadzonych i zaakceptowanych zmian.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni sprawdzi kompletnos¢ otrzymanych dokumentow i1 oswiadczen
oraz potwierdzi gotowos¢ do odbioru lub w przypadku koniecznosci ich uzupetnienia, zgtosi
ten fakt Wykonawcy.

Na podstawie potwierdzonego zgtoszenia gotowosci do odbioru, Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru.

Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego 1 przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego beda sporzadzane protokoty
zawierajace wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 1 warunki usuniecia
ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia- wyznacza termin na ich usunigcie,
10
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h)

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace wykonane
wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

e jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 zdaniem Zamawiajacego uniemozliwiajg
wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajacy moze zada¢ powtdérnego wykonania robot
na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Wykonawca nie moze
odmowi¢ wykonania tych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

Od terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6

Gwarancja i rekojmia.

1.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane przedmiotu zamoéwienia
(umowy) na nastepujace roboty budowlane - renowacja $cian fundamentowych, renowacja
elewacji budynku, renowacja kamiennych $cian tarasu zewnetrznego na okres ..........
miesigcy, liczac od daty protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji  dotyczacych nastepujacych zakresow
(gwarancje te nie stanowig kryteriow oceny ofert):

a) na wymiang ozdobnych drzwi drewnianych (drzwi wejsciowe i do kaplicy) —

50 lat na szczelnos$¢ trwatos¢ profilu

50 lat na zachowanie funkcji okucia

50 lat na szybe zespolong

10 lat na montaz

b) narenowacj¢ posadzki tarasu na I pietrze — 10 lat gwarancji.

Zamawiajacy wymaga gwarancji na roboty towarzyszace tj.:

a) wymiana drzwi i okien w piwnicy - 15 lat gwarancji

b) naprawa posadzek betonowych — 10 lat gwarancji

c) wymiana kratek wentylacyjnych — 15 lat gwarancji

d) wymiana (montaz) wpustow i odwodnien liniowych z podigczeniem do istniejacej
kanalizacji deszczowej- 20 lat gwaranciji,

e) ulozenie ptytek klinkierowych w nas§wietlach piwnicznych- 20 lat gwaranciji,

f) montaz krat zabezpieczajacych naswietla piwniczne — 20 lat gwaranciji,

g) wykonanie barierki kutej- 20 lat gwaranciji,

h) wykonanie drenazu opaskowego wokoét obiektu- 25 lat gwarancji,

i) rozebranie i ponowna zabudowa nawierzchni z kostki wokot budynku — 25 lat gwarancji,

J) roboty instalacyjne elektryczne — 20 lat gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu przy
odbiorze robot.

Strony zgodnie ustalajg, iz w oparciu o art. 558 kodeksu cywilnego rozszerzaja uprawnienia
z tytulu rekojmi na okres 10 lat. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z
rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji jezeli zglosit wade przed uptywem okresu rgkojmi lub
gwarancji.

11
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6.

10.

11.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia,
a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku tego odbioru do dnia, w ktérym
potwierdzono ich usunigcie,

2) dla wymienianych materiatéw z dniem ich wymiany.

Roszczenia gwarancyjne z tytutu wad, uszkodzen, usterek, awarii itp. Zamawiajacy zglasza
Wykonawcy w dowolny sposéb /telefonicznie, faksem, poczta elektroniczng listownie,
osobiscie/ wraz z krotka informacija o rodzaju uszkodzenia. Zgloszenie moze by¢ dokonane
we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciagu catego roku. Wykonawca ma
obowiazek przyjac takie zgloszenie.

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuwania wad, usterek, uszkodzen w okresie
gwarancji i rekojmi w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia i zakonczy¢ je bez zbe¢dnej
zwloki, jednak w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od zgloszenia lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie przystgpienia do usuwania
zgloszonych wad lub ich nie usunigcia w w/w terminach, Zamawiajacy, bez dodatkowego
wezwania, moze podja¢ usuwanie wad we wlasnym zakresie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
wykorzystujac ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W takim przypadku
wykonanie robdt w zastepstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnien i termindw
gwarancji.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzen itp. w okresie
gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiatow, urzadzen,
dojazdow, diety itp./.

Fakt usuniecia zgloszonych wad Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie
Zamawiajacemu. W ciggu 7 dni od zgloszenia bedzie spisany protokot zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru tych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WysokoS$Cl ..oviviiiiiiiii zb (stownie: ..., ztotych,
........................... groszy), co stanowi 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust.2
UMOWY W formie: ...

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres rekojmi. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ wytacznie w formach wymienionych w art. 148
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych, powstatych wad
lub usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych powstalych w okresie rekojmi czy
pokrycia kosztéw prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w sposob okreslony w art.
151 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych tzn., ze 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego, a pozostata cze¢s¢ nie podzniej niz w 15 dni po uplywie okresu rekojmi za
wady- po potraceniu ewentualnych odszkodowan za straty.
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5.

Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi moze dokonaé
zamiany wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form
dopuszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

W przypadku zwloki w wykonaniu rob6t budowlanych lub przesunig¢cia terminu ich
wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu
przedluzeniu, z zachowaniem =zasad okreSlonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie
przedluzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zapisy takiej gwarancji musza przewidywaé bezwarunkowy obowigzek zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych
w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu. Oprocz stosownego ograniczenia kwotowego
dopuszcza si¢ jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy, ktore nie pozwalaja
merytorycznie kwestionowaé zasadno$ci zgloszonych roszczen Zamawiajacego lub nie
nakazuja ich szczegotowego wykazania przez Zamawiajacego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, strony ustalaja, iz zmienia si¢ forma zabezpieczenia na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i1 bez
zmniejszenia jego wartosci.

§8

Termin wykonania.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacym terminie:

» termin wykonania wszystkich prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie oraz wszelkich niezbgdnych opinii wlasciwych instytucji nie
wnoszacych sprzeciwu do uzytkowania WYNOSI: dO  .ecceeevevniniennns dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w § 5 ust. 3
umowy.

Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem zamoéwienia ustala si¢ na dzien zwarcia
umowy.

Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 24 niniejszej umowy, umozliwiajacych
w uzasadnionych przypadkach zmiane¢ terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ za zwloke wykonania przedmiotu umowy.

§9

Kary umowne.

1.

Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy poniost szkode, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
nastepujace kary umowne:
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1) za zwloke w zakonczeniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego w § ust. 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwloke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru
koncowego lub ktére ujawnily si¢ w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki ponad ostatni dzien
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki;

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamowienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto;

4) za wykonywanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego - kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich
robot;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty jej popisania przez
strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy rozpoczety dzien zwloki w jej przedlozeniu Zamawiajacemu, liczac do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty
wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 11 ust. 9 niniejszej umowy;

8) za zwloke w zaplacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczony od dnia, w ktérym zaptata
powinna nastapic,

9) Za niewypehienie obowiazku, o ktorym mowa w § 18 niniejszej umowy, w wysokos$ci
1000 zt za kazda osobe objeta przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji
zamoOwienia, ktora nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w przypadku:

1) jezeli Zamawiajacy zwleka z rozpoczeciem odbioru koncowego zamowienia dtuzej niz 21
dni od daty pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot i zgloszenia do odbioru
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Jezeli wartos¢ kary umownej wyplaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen uzupelniajagcych w
przypadku udokumentowania rzeczywistej warto$ci szkody 1 jej Scistego zwigzku z
nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkow drugiej strony.

Wymienione w ust. 1, 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie
zwalniajg stron z wypelienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisow niniejszej
umowy.
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5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyla warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystapienia z zgdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie zwloki
w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystapienia okoliczno$ci majacych miejsce przed zlozeniem
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§10

Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem
(w szczegblnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak rowniez wtedy gdy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

na skutek wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;
nastgpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotu umowy;

Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich
rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

Wykonawca przerwat wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej
1 niezaleznej od siebie przyczyny 1 przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego,
niniejszag umowaq lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot
budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego i Wyznaczenia w nim
odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje czeSci zamdOwienia z naruszeniem
ktoregokolwiek z obowigzkéw z § 11, 17 i 18 niniejszej umowy (W szczegodlnosci bez
uprzedniego zgloszenia Podwykonawcy Zamawiajagcemu), a pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego 1 wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie
usungt wskazanych naruszen lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit si¢
tego samego naruszenia;

wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 11 niniejszej] umowy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy;

w przypadku zwtoki w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego w umowie
terminu wykonania robot budowlanych, chyba ze zostat podpisany aneks przedtuzajacy
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termin wykonania.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury, mimo dodatkowego
wezwania do zaptaty w terminie do 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakturg,
okreslonego w niniejszej Umowie;

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot;

Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawceg, iz  wobec  =zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstapienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastapi¢ nie
pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o
zaistnieniu przyczyny, ktora je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonaja nastgpujacych czynnosci:

1)
2)

3)

w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadza szczegbétowy protokot
inwentaryzacyjny robot budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym
z Zamawiajacym 1 na koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie;

Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wszystkie rzeczy nalezace do niego i
uporzadkuje miejsce, w ktorym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie do 14
dni od odstgpienia od umowy.

6. W przypadku nie wywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce¢ od obowigzkow
okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajagcy moze zleci¢ wykonanie tych
czynnosci osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy. (NIE DOTYCZY w przypadku wykonywania przedmiotu umowy bez
podwykonawcy)
1. Zamawiajagcy wyraza zgode, aby cze$S¢ zamowienia zostala wykonana przez

Podwykonawcow pod warunkiem, Ze posiadaja oni stosowne uprawnienia
1 kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania czesci
przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie spowoduje to wydtuzenia czasu
wykonania umowy, ani nie zwigkszy kosztow jej wykonania oraz pod warunkiem, ze dana
cze$¢ zamoOwienia, ktora dotyczy podwykonawstwa, zostata przez Wykonawce wskazana
w ofercie Wykonawcy ztozonej do postgpowania przetargowego. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia os§wiadczenia,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
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1)
2)

10.

11.

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy
powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres prac;
2) terminy ich wykonania;
3) wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nic moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie p6zniej niz dzien
poprzedzajacy dzien zlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT za
wykonany przedmiot zamowienia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w przypadku:

niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ;
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktoérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone; umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ushug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow ptlatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca (zgodnych z terminem
wskazanym w § 11 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam obowigzek dotyczy roéwniez
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1)

2)

3)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawcy w przypadku powierzenia robdt, dostaw lub ushug dalszemu
Podwykonawcy.

Przed zlozeniem Zamawiajacemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaptacic¢

wszelkie zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytulu wykonanych rob6t budowlanych lub zrealizowanych
dostaw 1 ustug w ramach niniejszej inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 11 1 12
niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z kazda fakturg zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajagcemu  o$wiadczenia  wszystkich ~ Podwykonawcow  lub  dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajace uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym
wynagrodzen) im przystugujacych z tytulu wykonanych rob6t budowlanych lub
zrealizowanych dostaw i1 ustug wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytutu od
Zamawiajacego.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty zrodtowe
dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami w szczego6lnosci: protokoly odbioru robot,
faktury VAT wystawione przez Podwykonawcéw oraz potwierdzenia zaptlaty
wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego
paragrafu, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu,
w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

18



Znak sprawy: PN/RB/1/2020

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5 % wynagrodzenia
umownego brutto w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). Umowy o
podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 6471 KC oraz art. 143a*143d
ustawy Pzp zwalniaja Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowos¢ powierzonych prac
Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji inwestycji,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych czynnosci lub dotrzymania termindéw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas
odbioru czesci przedmiotu zamowienia, ktore ten wykonat.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje
w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢
zasady okreslone w tym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiang Podwykonawcy lub rezygnacje
z udzialu Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastapic¢
wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu W realizacji przedmiotu Umowy oraz
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
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ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamédwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.
31. Wykonawca powierza wykonanie czg¢sci robot Podwykonawcy:

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okre$lenie czeSci robot powierzonych Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robot powierzonych Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czeSci robot powierzonych Podwykonawcy)
lub
31. W dniu zawarcia umowy Wykonawca nie bedzie korzystal z podwykonawcow.

§12

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej (delikt,kontrakt, produkt) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
oraz prac obje¢tych przedmiotem zamoéwienia O Sumie gwarancyjnej na poziomie nie
mniejszym niz 5.000.000,00zt oraz do zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych CAR/EAR z sumg ubezpieczenia w wysoko$ci co najmniej na warto$¢ oferty
brutto: .....cceeevveviennns zt

. Dokumenty potwierdzajace zawarcie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
oraz ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych CAR/EAR Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ przed podpisaniem niniejszej umowy wraz z dowodem zaptaty sktadki najpdzniej
na 3 dni robocze przed podpisaniem Umowy.

Ubezpieczenie ryzyk budowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno-spetniaé ponizsze warunki:

a) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty
zaangazowane przy realizacji inwestycji,

b) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji inwestycji od daty rozpoczgcia robot lub
przekazania placu budowy ( w zaleznosci od momentu, ktory nastapi wczesniej) do daty
przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajacego,

c) Suma ubezpieczenia: pelna warto$¢ brutto umowy,

d) Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w wyniku naglego
i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia,
zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn wyraznie wytgczonych,

e) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

e Szkody w mieniu istniejacym — limit 3.000.000,00zt

Szkody powstate wskutek btedow projektowych — klauzula 115

Klauzula 003 — 24 m-ce

Klauzula 004 — 36 m-cy

klauzula reprezentantow w zalezno$ci od typu spotki ograniczona do czionkow

zarzadu lub komplementariuszy lub wspolnikéw lub partnerow lub osoéb fizycznych

zawierajacych umowe ubezpieczenia

e koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie — limit na jedno i wszystkie zdarzenia
300.000zt

4. Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej (delikt, kontrakt, produkt) w

zakresie prac objetych przedmiotem zamowienia, o ktdrym mowa w ust. 1, musi obejmowac
zakresem ochrony:
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e szkody w mieniu stanowigcym wilasno$¢ Zamawiajacego powstate w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiacych
przedmiot obrobki, naprawy lub innych czynnos$ci oraz w mieniu powierzonym (do
wysokosci sumy gwarancyjnej),

e wlaczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate z wadliwego wykonania robot lub
ushug, w tym po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie
Zamawiajacego (do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j),

e szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawey (do wysokosci sumy
gwarancyjnej),

e Odpowiedzialnos¢ Cywilna Pracodawcy szkody osobowe — limit na jedno i wszystkie
zdarzenia w wysokosci co najmniej 1.000.000,00zt,

e szkody powstale w nastepstwie awarii urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, elektrycznych oraz szkody powstale na
skutek cofnigcia si¢ cieczy z rur systemu kanalizacji (do wysokosci sumy
gwarancyjnej),

e OC z tytulu czystych strat finansowych tj. strat nie wynikajacych ze szkod osobowych
lub rzeczowych (limit na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci 100 000,00 zt ),

e zakres ubezpieczenia powinien obejmowac takze szkody w mieniu otaczajagcym plac
prowadzonych robot powstate wskutek realizacji przedmiotu zamodwienia (do
wysoko$ci sumy gwarancyjnej),

e obowigzywac bedzie klauzula reprezentantow w zaleznosci od typu spotki ograniczona
do cztonkéw zarzadu lub komplementariuszy lub wspdlnikow lub partneréw lub osob
fizycznych zawierajgcych umowe ubezpieczenia (do wysokosci sumy gwarancyjne;j),

e zzakresu ubezpieczenia nie bedg wylaczone szkody powstate wskutek wibracji, hatasu,
uzycia mtotow, dzwigdw (do wysokos$ci sumy gwarancyjne;j),

e OC za szkody w instalacjach naziemnych i podziemnych (do wysoko$ci sumy
gwarancyjnej),

e OC podczas prac tadunkowych/roztadunkowych w tym w przedmiocie prac (do
wysokosci sumy gwarancyjnej).

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres do 30 dni po podpisaniu przez Strony ,,Protokotu odbioru koncowego" przedmiotu
umowy, waznej umowy ubezpieczenia zgodnie z zapisami niniejszego § .

4. W przypadku uplywu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej] umowy Wykonawca
zobowiazany jest do przedtuzenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni i przedtozenia
Zamawiajacemu najpozniej w terminie 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia dokumentu
potwierdzajacego te okoliczno$¢ wraz z dowodem zaptaty sktadki.

4. W razie braku wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia
umowy ubezpieczenie, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy z tytutu realizacji
przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodg.

5. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie moga by¢ dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem bezskuteczno$ci wzgledem Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w czasie realizacji umowy w kazdym czasie moze zada¢ dokumentow
potwierdzajacych fakt zawarcia ww. ubezpieczenia i optacenia sktadki obejmujacy okres
realizacji umowy.

§ 13
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Obowiazki Zamawiajacego.

1.

Protokolarne przekazanie placu budowy odbedzie si¢ po podpisaniu umowy w ciggu 7 dni od
przekazania przez Wykonawceg o$wiadczen 1 za§wiadczen.

Przekazanie kierownikowi budowy dokumentéw formalnoprawnych niezbgdnych do
prowadzenia robot w dniu przekazania placu budowy pod warunkiem jak wyze;.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Dokonywanie w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia odbioru robdt podlegajacych
zakryciu 1 zanikajacych oraz w ciggu 7 dni roboczych od zgloszenia pozostatych odbiorow (za
wyjatkiem odbioru koncowego).

Rozpoczecie w ciggu 7 dni roboczych od zgloszenia odbioru koncowego i zakonczenia go bez
zbednej zwloki pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentow
formalnoprawnych niezbgdnych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakow
wiasciwych dokumentéw powoduje nie dokonanie odbioru. Koszt ponownego odbioru ponosi
Wykonawca.

Regulowanie naleznosci Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w umowie.
§ 14

Obowiazki Wykonawcy.

1.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, opisem przedmiotu zaméwienia, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika
budowy, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, normami i obowigzujacymi
przepisami. Roboty nie objete umowa, jezeli okazg si¢ niezbedne dla bezpieczenstwa obiektu
lub zabezpieczenia przed awarig, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie wpisu
do dziennika budowy dokonanego przez inspektora nadzoru.

Szczegdtowe rozwigzania materiatowe, jesli nie sg doktadnie i jednoznacznie opisane
w dokumentacji projektowej, musza by¢ wuzgadniane z Inspektorem nadzoru
1 Zamawiajgcym.

Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylacznie materiatow, wyposazenia
1 urzadzen wiasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych, posiadajacych
wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i1 $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materialty powinny by¢ nowe,
w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materialéw /gatunek, standard, faktura,
kolorystyka itp./, ktore nie zostaty jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej.

Sporzadzanie miesigcznych raportow o postgpie robot i przedktadanie ich Inspektorowi
nadzoru.

Uzyskanie na wlasny koszt wymaganych $wiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych itp.
na zastosowane materialy i wyroby w tym ponoszenie kosztow ewentualnych koniecznych
badan, sprawdzen, prob itp.

Zastosowanie do realizacji robot podstawowego sprzgtu zaaprobowanego pisemnie przez
inspektora nadzoru, ktorego jako$¢ i wydajno$¢ bedzie gwarantowata wykonanie robot w
sposob zgodny z umowg 1 dokumentacja.

Przejecie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone na placu budowy od dnia jego przejecia
do daty odbioru koncowego robot.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Urzadzenie, zorganizowanie i oznakowanie na wilasny koszt placu budowy np. budowa
zaplecza, ewentualne wykonanie przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych, telefonicznych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw zuzycia energii
elektrycznej, wody 1 wszelkich innych optat zwigzanych z funkcjonowaniem budowy.

Zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy przed dostepem os6b trzecich, ochrona mienia
budowy, w tym dostarczonych materiatbw, urzadzen i1 wykonanych robot przed
uszkodzeniem, kradzieza, dziataniem czynnikow atmosferycznych itp. Do dnia odbioru
koncowego 1 przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dostarczone i zmagazynowane wyroby oraz inne sktadniki majatkowe
Wykonawcy 1 Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie budowy i zaplecza.

Zapewnienie przestrzegania przepisow zwiagzanych z realizacja zadania, a w szczegolnosci
przepisow BHP, ppoz., sanitarnych, ochrony §rodowiska naturalnego.

Opracowanie i1 przekazanie Zamawiajagcemu projektu organizacji robot, szczegdtowego,
aktualizowanego na biezgco harmonogramu rzeczowo- finansowego robot, planu BIOZ,
programu zapewnienia jakos$ci. Projekt organizacji robot nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru, jak rowniez drogi dojazdowe do terenu budowy oraz warunki wjazdu i wyjazdu na

teren budowy.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezaco zbednych materialow, odpadow i $mieci na legalne sktadowiska dostepne dla
Wykonawcy.

Zapewnienie takiego prowadzenia robot i utrzymania zaplecza budowy, aby zadne substancje,
Smieci czy zanieczyszczone plyny nie byly odprowadzane do $rodowiska. Po zakonczeniu
budowy spelnienie powyzszych ~wymagan Wykonawca potwierdzi pisemnym
o$wiadczeniem.

Wskazanie Inspektorowi Nadzoru na pismie bezpiecznego, dostepnego dla Wykonawcy
miejsca wywozu nadmiaru gruntu oraz materialdbw z rozbidrki nieprzewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Naprawienie ewentualnych szkéd wyrzadzonych osobom trzecim Ilub zwigzanych
z uszkodzeniem mienia publicznego powstalych na skutek prowadzonych robot,
w szczegblnosci naprawa drédg, ulic 1 chodnikéw zniszczonych w czasie trwania robot przez
srodki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sagsiednich
posesji podczas prowadzenia robot.

Zglaszanie do odbioru robdt (w tym robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu) wpisem do
dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢
wplyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zapewnienie uprawnionego kierownictwa 1 nadzoru robdt posiadajacego niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.

Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na
zasadach okres§lonych w niniejszej umowie.

Dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii i decyzji i wykonanie wszelkich
niezbednych prac umozliwiajacych uzytkowanie obiektu,

Doprowadzenie na swdj koszt do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze,
w razie korzystania, przylegtych ulic, sgsiednich nieruchomosci, budynkow lub lokali po
zakonczeniu robot.
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22. Dokonanie na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robot obiektow, instalacji oraz drog.

23. Umozliwienie kontroli dokumentow Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
oraz poddanic si¢ wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w siedzibie
Wykonawcy oraz w innych miejscach zwigzanych z realizacja umowy, prowadzonych przez
upowaznionych przedstawicieli organéw kontroli przez okres 5 lat od otrzymania przez
Wykonawce ostatniej platnosci.

24. W razie zaistnienia takich potrzeb, Wykonawca bedzie zobowigzany do umozliwienia
wspotuzytkowania terenu budowy przez innych wykonawcéw. Czas i warunki uzytkowania
terenu budowy przez innych wykonawcoéw wynika¢ beda z polecen Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ realizacji zadan innym wykonawcom
zatrudnionym przez zamawiajacego lub innym jednostkom prawnie dziatajacym na placu

budowy.

25. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt oraz w trakcie ich wykonywania zobowigzany
jest przestrzega¢ i spelnia¢ warunki oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach
1 decyzjach organdw i instytucji opiniujacych oraz uzgadniajacych dokumentacj¢ projektows.

26. Wszystkie obowigzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest
wykonywac¢ na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sg uwzglgdnione
w wynagrodzeniu ofertowym.

§ 15
Narady koordynacyjne.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego. W naradach musi uczestniczy¢ kierownik budowy
badz inny przedstawiciel Wykonawcy.

2. Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia pisemnego raportu
przedstawiajacego aktualny stan realizacji robdt, zgodno$¢ robdt z harmonogramem,
wystepujacych na budowie trudno$ci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca powinien przedstawi¢ kazdorazowo uaktualniony,
szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Z kazdej narady sporzadzany bedzie protokol, ktorego postanowienia sg wigzace dla
Wykonawcy.

4. Narady mogg by¢ organizowane rowniez na wniosek Wykonawcy.
§16
Wady.

1. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanym
przedmiocie zamdwienia, polegajace na niezgodnosci wykonanych robot lub wybudowanych
obiektow z umowa. Okres rekojmi za wady zostal okreslony w § 6 Umowy. Regkojmia za
wady obejmuje oprocz robot budowlanych, rowniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot zamowienia (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do
jego wykonania). Okres gwarancji zostal okreslony w § 6 Umowy. W przypadku
wbudowania elementow, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji -
wowczas obowigzuje okres wg. gwarancji producenta. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie
oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

24



Znak sprawy: PN/RB/1/2020

3. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamoéwienia, bedzie przez
caty okres rekojmi oraz gwarancji w pelni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat
ubytkéw, wad lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedzie spetnial swoja funkcje.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa i1 techniczng wykonanych robot i materiatow.

5. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuni¢cia wad Wykonawca zobowigzany jest
do ich nieodptatnego usunigcia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba Ze strony na
pisSmie ustalg inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi.

6. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usunigcie (wykonanie
naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi / technologicznymi.

7. W przypadku usunig¢cia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czg$ci
Robdét na nowo, termin rekojmi/gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia istotnej wady
lub wykonania wadliwej czesci robot. W innych wypadkach termin rekojmi/gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas potrzebny na usunig¢cie wady.

8. W przypadku nieusuni¢cia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w
trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub beda
pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zaméwienia przez caly okres trwania
rekojmi 1 gwarancji, przeprowadzanych nie rzadziej niz raz w roku. Kazdorazowo w trakcie
przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraly wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub
naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu za
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnych napraw do konca okresu
jej obowigzywania.

11. Przed uptywem terminu rekojmi 1 gwarancji, strony uzgodnig dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udzialem o0so6b upowaznionych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usunigcia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji
1 rekojmi.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, pisemne gwarancje udzielone przez
producentéw materialdw uzytych do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

13. Jezeli w trakcie czynnos$ci odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
nie zostat wykonany w cato$ci lub ma istotne wady, albo tez nie zostala przekazana kompletna
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dokumentacja, woéwczas Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Powyzsze stosuje si¢ w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorow
koncowych.

14. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do

usunie¢cia wad.
§17

Przedstawiciele stron. Nadzor.

a)

b)

Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robot sa:

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

)
Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:
1) ds. realizacji umowy

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany osoby, o ktdrej mowa
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu nie pozniej niz 2 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku ww. osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ robot
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innej osoby niz wskazanej
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 3 pkt
2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoje obowigzki. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

Zmiana Inspektora nadzoru oraz Kierownika Budowy nie wymaga zmiany umowy, przy czym
zmiana kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, zgodnie z ust. 4 i 5.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolni¢ Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy ani tez dokonania zmian niniejszej umowy.

§18

Personel Wykonawcy.
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1.

Dopuszcza si¢ taczenia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy z funkcja Kierownika budowy,
o ile przedstawiciel Wykonawcy posiada stosowne uprawnienia budowlane do pehienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zapewni personel
posiadajacy niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami prawa.

Zamawiajacy wymaga ciagtej obecnosci na budowie kierownika budowy w dniach
prowadzenia robot w godzinach od 8:00 do 16:00 lub uprawnionego zast¢pcy posiadajacego
roéwnowazne uprawnienia budowlane.

Zmiana osoOb, ktore petnig funkcje¢ kierownika budowy i kierownikow robot wymagac¢ bedzie
uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Osoby te winny posiada¢ niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa.

Zamawiajagcy wymaga, by czynno$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie: ogélnobudowlanym, o ile nie b¢da wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajacego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

d) rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace, wymiar etatu, okres obowigzywania umowy powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
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do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 9 Umowy. Nie ztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
Biuro i wyposazenie dla inspektora nadzoru.

1. Wykonawca, na kazde zyczenie inspektoréw nadzoru, zezwoli na uzycie swoich pomieszczen
(nie dotyczy osobistych przedmiotow zatogi Wykonawcy) celem wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci zwigzanych z ich obowigzkami.

2. Wykonawca zapewni pelng obstuge techniczng dla inspektoré6w nadzoru lub innych osob
wskazanych przez Zamawiajagcego w czasie ich pobytu na terenie budowy,
w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy lub w innych miejscach zwigzanych
z wykonywanym zamowieniem. Wykonawca udostepni wowczas swoje srodki tgcznosci,
komputery, urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, laty,
taSmy miernicze, itp. oraz laborantow i pomocnikéw do pomiardéw jacy beda potrzebni im do
pomocy w wypehieniu jakiegokolwiek z ich obowigzkoéw nadzoru nad budowg w czasie
trwania umowy. Wszelkie koszty z tym zwigzane bg¢da ponoszone przez Wykonawce i s ujete
w wynagrodzeniu okre§lonym w3 umowy.

§ 20
Badania.

1. Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot oraz w okresie gwarancji i rgkojmi zobowiagzany
jest umozliwi¢ Zamawiajagcemu lub na jego polecenie wykona¢ badania, proby
1 sprawdzenia w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna za stosowne. Jezeli w ich rezultacie
okaze sie, ze wykonanie robo6t jest lub byto niezgodne z umowa, warunkami technicznymi,
dokumentacja, obowigzujagcymi normami i przepisami, to koszty tych badan oraz usunigcie
nieprawidlowosci obcigzaja Wykonawce. Jezeli badania te nie wykazg nieprawidtowosci, to
Koszty badan ponosi Zamawiajacy. Strony umowy moga ustali¢ inne zasady rozliczenia tych
kosztow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia, Zamawiajacy moze zlecié
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci¢ poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§21
Odpowiedzialnos¢ za szkody.
1. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest

i bedzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
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szkody wynikte na placu budowy lub wyrzadzone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczegbélnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim lub Zamawiajagcemu
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce.

2. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie uszkodzenia wewnatrz i na
zewnatrz obiektu powstate wyniku prowadzenia przedmiotowych robot budowlanych, w tym
za uszkodzenie Dobr Kultury Narodowej, a to z uwagi na fakt, ze w obiekcie zlokalizowane
sg nastepujace zabytki ruchome (wpisane do rejestru zabytkow pod odrgbnymi numerami):
sarkofag rzymski; zabytkowa rzezba (zlokalizowana w obrebie swietlika): kartusz herbowy
(zlokalizowany na potnocno-zachodniej elewacji budynku) oraz tablica herbowa kamienna
(zlokalizowana od strony wschodniej budynku). Obiekt Patacu w Kamiencu ma zabytkowy
charakter -wpis do rejestru zabytkéw woj. Slaskiego pod pozycja 347/60. W przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca odpowiada¢ bedzie za zniszczenie dobra kultury narodowe;.

§ 22
Zaplecze budowy.

1. W terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ dane
przedstawiajace jego propozycje dotyczace:

a) biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy,
b) miejsca sktadowania materiatow.

2. Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Prezesa Zarzadu lub inspektora nadzoru do
zatwierdzenia. Do powyzszych planow powinny by¢ wprowadzone wszelkie zasadne zmiany
zasugerowane przez inspektora nadzoru.

3. Zmiany zatwierdzonych rozwigzah wymagaja zgody inspektora nadzoru.
§ 23
Zmiany zakresu robot.

W uzasadnionych przypadkach, na zasadach okreslonych w § 24 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze wprowadzi¢ zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej na ponizszych zasadach:

1. W przypadku, w ktérym zdaniem Zamawiajgcego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany w
stosunku do dokumentacji technicznej, ktéra nie zostala przewidziana w umowie
I Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w szczegdlnosci w zwigzku z
okoliczno$ciami o ktorych mowa § 24 ust.2 pkt.3 lit. g) i h) Zamawiajacy sporzadzi protokot
koniecznosci, a nastepnie dostarczy dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze zleceniem
ich wykonania. Gdy w/w zmiany spowoduja wzrost kosztow inwestycji, traktowane one beda
jako roboty dodatkowe lub zamienne i zostang zlecone w trybie wynikajacym z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i dodatkowo rozliczone.

2. Zamawiajacy moze wylaczy¢ z zakresu zamowienia cze$¢ robot objetych zamowieniem
/roboty wytaczone/ lub zleci¢ wykonanie robot koniecznych m.in. koniecznych w wyniku
prowadzenia badan archeologicznych (w okolicznosciach 24 ust. 2 pkt. 3 lit. g) i h) umowy.)
W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robot
wylaczonych lub odpowiednio zwigkszone o koszt robdt koniecznych, zgodnie z pkt 3
ponizej.

3. Wycena robot, o ktorych mowa w pkt. 1 lub 2 powyzej (wycena réznicowa) zostanie
dokonana na podstawie cen nie wyzszych niz podanych w Karcie Rozliczeniowej -zat. 14 lub
w kosztorysie ofertowym dla takich lub podobnych robot, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci na podstawie kosztorysOw opracowanych na bazie aktualnych KNR przy
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zastosowaniu $rednich cen i skladnikow cenotworczych dla wojewodztwa Slaskiego,
publikowanych w aktualnych na czas wyceny wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny
materialéw ,,M” i pracy sprzetu ,,S” przyjmowane beda jako ceny $rednie podawane przez te
wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tym wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu.
W/w wycena zostanie wykonana kazdorazowo przez Wykonawce 1 przedlozona
Zamawiajgcemu do akceptacji i ewentualnej korekty przez inspektora nadzoru. Strony umowy
moga rowniez pisemnie okresli¢ inny sposob dokonania wyceny w/w robot.

Strony ustalaja, ze zmiany umowy s3 dopuszczalne réwniez jesli sg zgodne z art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp, jesli dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki okreslone w tym artykule, a
Zamawiajgcy wyrazil zgode na te zmiany. Zmiany okreslone w niniejszym ust. nie mogg
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy, a nadto powinny podlegaé¢ ogloszeniu BZP (po
dokonaniu zmiany).

Zmiany umowy dotyczace zakresu robot wymagaja korekty harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktory winien by¢ przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem aneksu o
zmianach umowy, zgodnie z § 24 umowy.

§ 24

Zmiana umowy.

1.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupelnien postanowien zawartej UMOWY.
Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Stron umowy,
2) Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu
w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia zawarte Ww
Dokumentacji projektowej (zaf. nr 8 do SIWZ) z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

Zmiany, o ktorych mowa mogg dotyczy¢:
1) wprowadzenia zmian, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp,
2) wystgpienia sity wyzszej;

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie
dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okolicznos$ci) w przypadku:

a) wystapienie wyjatkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie
mogly one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujagcych mozliwoscia
niedotrzymania termindéw zakonczenia robot,

b) wystapienia uzasadnionych okolicznos$ci zaistnialtych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja prawidlowe i1 terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

d) wystgpienia zwloki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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4)

5)
6)

7)
8)

9

e) gdy wystapig zwloki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli zwioka
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) konieczno$ci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot lub  wstrzymania prac  budowlanych  przez  wlasciwy  organ
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

h) wystagpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy

i) gdy ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadtosci
1z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamowienia,
wowczas termin realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w
robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zalatwienia
wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robot przez pozostatych Partnerow
Konsorcjum;

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia;

zmiany kierownika budowy, kierownika robot;

zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisow prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia
przyjeta zostanie kwota netto 1 naliczony podatek VAT wg obowigzujacych przepisow.
Jezeli wzrost stawki VAT nastagpi po wymaganym terminie realizacji,
a Wykonawca w wyniku zawinionej zwloki zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzszg stawke
VAT koszty wzrostu warto$ci umowy obciazaja Wykonawce;

zmian przepisOw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

zmiany technologii oraz materialow wykonania elementow robot, w szczegodlnosci
koniecznos¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji  projektowej,
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robot; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt
zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga
akceptacji 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego; zmiany, te nie moga
powodowac¢ do zwigkszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

wystapienia robot zamiennych lub zaniechanych, ktérych warto$¢ moze zwigkszy¢ lub
zmniejszy¢ wynagrodzenie umowne;

10) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem ze zmiany te beda spowodowane
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3.

4.

5.

6.

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamdéwienia (roboty zaniechane);

11) zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6)
ustawy Pzp;

12) wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy;

13) stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia okreslonego w umowie, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce, w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

Za okoliczno$ci niezalezne od stron umowy, o ktorych mowa w ust 2 pkt 3 ppkt a) niniejszego
paragrafu, rozumie si¢ zdarzenia, ktdrych strony nie mogly przewidzie¢, ktorym nie mogty
zapobiec, ani ktorym nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

1) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, tragba powietrzna,
huragan, pow6dz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidlowa
realizacj¢ robdt okreslonych w umowie, w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie ich
wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie z
przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

2) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy,
a powodujacych brak mozliwosci realizacji robdt budowlanych, w wyniku ktorych
zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy Wykonawcy, badzZ konieczno$¢ odejscia od
standardowo przyjetej technologii realizacji obiektu;

3) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dzialania nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu moga nastapic
w przypadku:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) gdy zmiana tych o0sob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) na zadanie Zamawiajgcego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow.

W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang
dostosowane do obowigzujacego stanu prawnego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 i pkt 9 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne w
rozumieniu przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego; podstaweg wprowadzenia zmian, bedg stanowily protokoty
koniecznosci.
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7.

8.

9.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. a niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci stawki podatku od
towarow 1 ustug ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych
stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie niniejszej
umowy. Zamawiajacy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wplyw zmian na wzrost
kosztow realizacji niniejszej umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy
czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie zmiany przepisOw w zakresie
wysokosci podatku od towarow i1 ustlug (VAT) majacych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za cze¢$¢ prac wykonywang
po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, natomiast warto$¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. b niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalne;.
Zamawiajacy oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow
realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentoéw i obliczen Strony przystepuja do
negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 13 lit. ¢ niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie
podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
niniejszej umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa
W ust. ust. 2 pkt 13 lit. ¢ niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 13 lit. ¢
niniejszego paragrafu. Zamawiajacy oceni czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wpltyw
zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztéw realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen Strony przystepuja do negocjacji w
zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.
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10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 13 lit.
a, b 1 ¢ obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
stawki  podatku VAT, wysokosci minimalnego  wynagrodzenia za  prace
1 sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

11. Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na
zmiang¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) urzgdowej zmiany podatku VAT,

b) rozliczenie rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych pozycji

wynikajacych z Karty Rozliczeniowej/kosztorysu ofertowego- w przypadkach wynikajacych

§ 23 umowy,

¢) konieczno$§¢ wykonania prac, ktére zostaty okreslone (opisane) w dokumentacji

projektowej, a nie zostaly uwzglednione w przedmiarach robdt lub powstaty w wyniku

koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych- w przypadkach wynikajacych § 23

umowy,

13. Na podstawie art.144 ust. 1 pkt 6 Pzp dopuszczalna jest zmiana umowy, jesli Iaczna wartos¢
zmian jest mniejsza niz mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w
niniejszej umowie.

14. Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez ztozenie pisemnego wniosku. Wniosek
powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany/*,

3) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
[*uzasadnienie zmiany powinno zawierac¢ opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla
Zamawiajgcego np. w zakresie terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub
poprawy parametrow technicznych sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian.

15. Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej, czyli podpisania aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

16. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno - organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, osob reprezentujacych strony lub oznaczenia stron

umowy - wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
§ 25
Zakaz cesji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji umowy, jej czesci.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na rzecz podmiotow trzecich jakichkolwiek wierzytelnosci
przystugujacych mu od Zamawiajacego z tytulu niniejszej umowy bez pisemne] zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 26

Badania archeologiczne
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1.

W przypadku gdy w trakcie prac ziemnych zaistnieje konieczno$¢ prowadzenia badan
archeologicznym lub/i ujawnione zostang wykopaliska, w szczegdlno$ci monety, przedmioty
warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub
archeologicznym badz tez przedstawiajagce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na
terenie budowy, stanowig wtasno§¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykonanie badan oraz znalezisk i wykopalisk przed
przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez
osoby trzecie, w tym wykona¢ namiot zabezpieczajacy nad wykopami.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z
nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opo6znienie w realizacji robot,
Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego i uprawnieniu do przedluzenia Terminu wykonania robdt, na zasadach
okreslonych w § 23 i 24 umowy.

§ 27

Rozstrzyganie sporow.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 28

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania
niniejszej Umowy jest Prezes Osrodka Leczniczo — Rehabilitacyjnego

»Palac Kamieniec” Spétka z o.o.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej] Umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1429), ktora podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy
§ 29

Ilo$¢ egzemplarzy umowy.

Umowe sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 30

Sprawy nieuregulowane umowa.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 31

Komunikacja pomi¢dzy stronami
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1.

2.

Wszelka korespondencja migdzy stronami dotyczaca umowy i jej wykonania bedzie
kierowana na adresy wskazane w nagtoéwku niniejszej umowy.

W przypadku zmiany adresu, strona, ktérej to dotyczy, zobowigzana jest niezwlocznie
poinformowaé¢ o tym drugg strong na piSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia,
korespondencja wysylana jest na zmieniony adres.

Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane bedg na pismie. Dopuszczalne jest tez
przesylanie faksem lub droga elektronicznego przekazu.

§ 32

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zalaczniki do umowy:

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Formularz ofertowy ztozony przez Wykonawce wraz z Kartg Rozliczeniowa
wypetniong w kolumnach od 1-7 oraz Kosztorysem Ofertowym sporzadzonym metodg
uproszczong

4) Tabela Réwnowaznosci - Wypetniona przez Wykonawce w kolumnie nr 3

5) Plan BIOZ

6) Wykaz oséb sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy,
kierownicy robot- wg pkt. V, pkt. 2.3), lit.b) SIWZ),

7) Wykaz o0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracge przez Wykonawce lub
podwykonawce i/lub wykaz os6b prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza
samodzielnie $wiadczace uslugi w swoim zakresie branzowym,

8) Optacone polisy ubezpieczeniowe OC — na sumg ubezp. 5 min zt oraz ryzyk budowlano-
montazowych CAR/EAR — na sum¢ rownog warto$ci oferty brutto wraz z dowodem
zaptaty — obejmujacy caly okres realizacji umowy,

9) SIWZ wraz z zalacznikami,

10)  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

11)  Informacja RODO Wykonawcy,

12)  Pelnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

13)  Umowa regulujaca wspolprace Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia, jezeli oferte¢ sktadaja Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoOwienia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nazwa zamo6wienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa
i pozioma $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewne¢trznej wokol budynku Palacu
Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 2 do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Nazwa zaméwienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa
i pozioma S$cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokél budynku Palacu
Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 3 do umowy

Formularz Ofertowy zlozony przez Wykonawce wraz Karta Rozliczeniowa wypelniona w
kolumnach 1-7 oraz Kosztorysem ofertowym sporzadzonym metoda uproszczong

Nazwa zamo6wienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa
i pozioma S$cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu
Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 4 do umowy

Tabela rownowaznosci - wypelniona przez Wykonawce w kolumnie nr 3

wedlug Formularza znajdujacego si¢ w zal. Nr 8 do STWZ-Dokumentacja Projektowa

Nazwa zamo6wienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa
i pozioma $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokél budynku Patacu
Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 5 do umowy

Plan BIOZ

Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowg
i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu
Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 6 do umowy

Wykaz oséb sprawujacych samodzielne funkcje w budownictwie

(kierownik budowy, kierownicy robot)

Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa
i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokél budynku Patacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.

Dysponuj¢ nastgpujacymi osobami wykonujacymi stanowiska kierownicze przy realizacji zamowienia:

Podstawa
zatrudnienia ) Wymagane
OKRES Funkcja, rolaw
umowy o o doswiadczenie
L.p. | Imie¢ i nazwisko OBOWIAZYWANI realizacji
prace/umowa wg pkt. V, pkt. 2.3),
] A UMOWY zamoéwienia .
zlecenie/kontrakt/ lit.b) SIWZ
samozatrudnienie
1
2
3
4
5

czytelny podpis osoby /0sob upowaznionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 7 do umowy

Wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce i/lub wykaz oséb prowadzacych jednoosobowa dzialalnos¢ gospodarczg
samodzielnie Swiadczace ustugi w swoim zakresie branzowym

Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowa

i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.

Dysponuj¢ nastepujacymi osobami, ktore beda wykonywaé zamowienie i beda zatrudnione na podstawie

umowy o prace:

Podstawa
zatrudnienia -
umowa o prac Zakres wykonywanych czynnoS$ci
p. _Q OKRES Y yw Y Y
Imig i nazwisko /samozatrudnienie na (funkcija, rola
L.p. _ _ OBOWIAZYWANIA
pracownika podstawie w realizacji zaméwienia)
. UMOWY
prowadzonej
dzialalno$ci
gospodarczej
prace ogolnobudowlane
prace ogdlnobudowlane
prace ogdlnobudowlane
prace ogdlnobudowlane
prace ogolnobudowlane
prace ogolnobudowlane
prace ogdélnobudowlane
prace ogolnobudowlane
....................... ,dnia ....................T

czytelny podpis osoby /0sob upowaznionych

do reprezentowania Wykonawcy

43




Znak sprawy: PN/RB/1/2020

Zalacznik nr 8 do umowy

Oplacona polisa ubezpieczeniowa

wraz z dowodem zaplaty — obejmujacy caly okres realizacji umowy
Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowg

i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 9 do umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowg
i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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Zalacznik nr 10 do umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna RODO

Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacjg pionowa
i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — dalej: RODO informujemy,
VA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest:
Osrodek Leczniczo — Rehabilitacyjny ,,Palac Kamieniec” sp. z o.0.

42-674 Kamieniec, ul. Polna 2

Moze Pan/Pani skontaktowac¢ si¢ z Administratorem piszac na powyzszy adres,
poczta elektroniczng na adres :sekretariat@olr-kamieniec.pl

lub telefonujac pod numer +48 32 2337877

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu wykonywania czynnosci majacych na celu zawarcie
umowy i jej realizacje, a podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b),
c), d), f) RODO (UE) :
1.1.przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza,
lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy;
1.2.przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze;
1.3.przetwarzanie jest niezbedne do ochrony zywotnych interesow osoby, ktorej dane dotycza, lub
innej osoby fizycznej;
1.4.przetwarzanie jest niezbgedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratora lub przez strong trzecia, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych nadrzedny
charakter wobec tych interesOw maja interesy lub podstawowe prawa i wolnosci osoby, ktorej dane
dotycza, wymagajace ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci gdy osoba, ktorej dane dotycza,
jest dzieckiem;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu zapewnienia komunikacji pomiedzy stronami,
analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, jezeli zajdzie taka potrzeba, w celu wspolpracy i
kontaktow z instytucjami pomocy spotecznej lub instytucji zajmujacymi si¢ pomoca w rodzinie, jak
rowniez windykacji nalezno$ci na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu:

» spelnienia wymagan prawnych w obszarze ksiggowosci, kadr i innych komérek organizacyjnych
w przedsigbiorstwie Administratora;

* przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pelnomocnictw;

» weryfikacji i zapewnienia niezbednych uprawnien oraz kwalifikacji kontrahentow;

* wykonujacych prace/ roboty budowalne/ustugi/dostawy/zlecenia/zakupu/inne na rzecz
Administratora i zawartych przez Administratora przez niego realizowanych.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa wylacznie dla celow zwigzanych z realizacja umowy
cywilnoprawnej oraz do podjecia niezbednych dziatan przed zawarciem umowy.

5. Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢: Firmy $wiadczace ustugi audytorskie, banki, firmy
swiadczace ustugi teleinformatyczne, firmy $§wiadczace ustugi ubezpieczeniowe, firmy §wiadczace
ustugi doradztwa, uprawnione organy administracji rzadowej i samorzadowej, NFZ, Sady i
Prokuratura.

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w okresie obowigzywania umowy oraz 6 lat od konca roku
w ktorym zostata umowa wykonana, a jesli okres rekojmi lub gwarancji jest dtuzszy — do 0,6 po
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zakonczeniu tego okresu. Planowany termin zakonczenie przetwarzania danych osobowych moze

zosta¢ wydtuzony o czas obstugi roszczen pomiedzy stronami umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunigcia danych dopiero

po uptywie okresow o ktorym mowa w pkt. 7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza

przepisy ogolnego Rozporzadzenia tzw. RODO.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani

zobowiazana do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci

spetnienia obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze Danych oraz brak mozliwosci
podjecia dziatan niezbednych do zawarcia umowy cywilnoprawne;j.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowat wobec Pani/Pana

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw znajdujacych si¢ poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa3 w nastgpujacych celach:

a) wypelniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze w zwigzku
z zatrudnianiem pracownikoéw, w szczegdlnosci na podstawie przepiséw prawa pracy (m.in.
regulujacych prowadzenie przez pracodawce dokumentacji oraz przechowywanie akt
osobowych pracownika), ksiegowych i podatkowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢) Rozporzadzenia, a w odniesieniu do danych o stanie
zdrowia: art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporzadzenia RODO;

b) dochodzenia roszczen, prowadzenia postepowan sagdowych i windykacyjnych (podstawa

C) prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia RODO,;

d) ciaglego 1 niezaktoconego prowadzenia dziatalnosci przez Administratora poprzez
zapewnienie integralnosci kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporzadzenia RODO;

e) wewnetrznych celow administracyjnych Administratora, w tym zarzadzania personelem,
statystyki i raportowania wewnetrznego przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f) Rozporzadzenia RODO;

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga

by¢ udostepniane innym odbiorcom danych osobowych, tj.

a) instytucjom upowaznionym z mocy prawa w szczegdlnosci: podmiotom upowaznionym do
odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisow prawa,

Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, Urzad Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy

sagdowe lub inne;

b) podmioty, ktore beda przetwarzaly Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzajace), np. ustugi IT, archiwizacja dokumentow.

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w ww.

celow przetwarzania, tj.:

a) dla dochodzenia ewentualnych roszczen zwigzanych z byla umowa o prace, w ramach ktorej i w
zwigzku z ktora Pani/Pana dane osobowe byly przetwarzane, — do uplywu okresu przedawnienia
okreslonego przepisami kodeksu pracy Iub kodeksu cywilnego;

b) w zakresie wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze w zwigzku z
zatrudnianiem pracownikow i realizacjg zawartych umow (np. przepisami prawa podatkowego ,
przepisami ksiggowymi i przepisami prawa pracy ) — przez okresy wskazane w tych przepisach lub
przez okres do czasu wypelienia tych obowiazkow przez Administratora ,

c) w zakresie wewnetrznych celow administracyjnych oraz ciagtego i niezakldoconego prowadzenia
dzialalno$ci przez Administratora, przez okres do czasu wypelnienia prawnie uzasadnionych
interesow Administratora stanowigcych podstawe tego przetwarzania lub do czasu wniesienia
przez Pania/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
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Nie  jest mozliwa  realizacja  prawa  do sprostowania/usuni¢cia/  ograniczenia
przetwarzania/przenoszenia danych/ sprzeciwu w przypadku gdy Administrator jest zobowigzany na
podstawie przepisow prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych zakresie okreslonym przez
odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbednych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

czytelny podpis osoby /osob upowaznionych

do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 11 do umowy

Informacja RODO Wykonawcy

Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowg
i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokél budynku Patacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.o.
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Zalacznik nr 12 do umowy

Pelnomocnictwo, jeZeli umowe podpisuje pelnomocnik — jezeli dotyczy
Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowg

i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.

50



Znak sprawy: PN/RB/1/2020

Zalacznik nr 13 do umowy

Umowa regulujaca wspolprace Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

jezeli oferte skladaja Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdowienia — jezeli dotyczy
Nazwa zamowienia: Kompleksowa renowacja elewacji obiektu zabytkowego wraz z izolacja pionowg

i poziomg $cian fundamentowych oraz z wykonaniem opaski zewnetrznej wokol budynku Palacu

Osrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego ,,Palac-Kamieniec” sp. z o.0.
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